Отчет по результатам реализации проекта
                                          “Тайм аут в особом родительстве”

	Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы)
	Красноярская региональная общественная организация «Общество содействия семьям с детьми-инвалидами, страдающими расстройствами аутистического спектра «Свет надежды» 

	Руководитель проекта
	Скрипникова Ирина Петровна

	Состав команды проекта
	Скрипникова Ирина Петровна, Ханьжина Александра Михайловна  
Будкевич Анастасия

	Срок  реализации проекта (с такого-то по такое-то)
	02.11.2020 - 10.01.2021



Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период
· Описание проведенных мероприятий и их результатов: проведение информационной встречи для родителей, выявление семей-участников по устному заявлению, согласование графика взаимодействия команды проекта и семей-участников, непосредственное оказание услуги в виде присмотра за ребенком.
· Наличие отклонений от плана/календаря проекта и их причины: даты начала и завершения проекта соответствуют заявленным. 
· Как осуществлялось информационное сопровождение проекта: Инстаграм и Фейсбук.  
· Приложите ссылки на информационные материалы о проекте:
https://www.facebook.com/100006075195023/posts/2815780555301090/?d=n
https://www.instagram.com/p/CH9WqWCJc6l/?igshid=r3xsttv8ferc
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=427246868483915&id=100035958156694


Описание степени достижения результатов проекта

· В какой степени достигнуты результаты проекта и мероприятий проекта? 

Количественные результаты:
	Перечень результатов
	План
	Факт

	Результат 1
	3 семьи
	3 семьи

	Результат 2
	3 публикации
	3 публикации

	результат 3 
	1 групповая консультация
	1 групповая онлайн-консультация 


Качественные результаты: реализация проекта показала высокую востребованность у родителей детей с инвалидностью данной услуги; отзывы родителей носили положительный характер; принято решение тиражировать данный проект и готовить заявки с целью получения финансирования для реализации данного проекта в наибольшем количественном результате. 

· Наличие незапланированных результатов проекта:
отсуствуют

Приложите 5 наиболее интересных и качественных (Не постановочных!!!) фотографий с мероприятий проекта.
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Дата 								Подпись руководителя проекта
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