Отчет по результатам реализации проекта:
«Реализация проекта по обеспечению ТСР 
пациентов с муковисцидозом Липецкой области»

	Исполнитель проекта (название организации или инициативной группы)
	РООЛО «Помощь больным муковисцидозом»

	Руководитель проекта
	Инна Пивоварова

	Состав команды проекта
	Инна Пивоварова, Оксана Кинбур

	Срок  реализации проекта 
	01.10.20 – 31.01.21



Краткое описание содержания деятельности по проекту за отчетный период
В процессе реализации проекта планировалось найти благотворителей и приобрести технические средства реабилитации для детей с муковисцидозом. Но прежде чем понимать масштаб работы, необходимо было провести работу по выявлению потребностей. Для этого, нашей командой был проведен опрос по потребностям среди семей, в которых есть пациенты с муковисцидозом. После проведенного опроса, выявили потребность непосредственно в ингаляторах в четырех семьях, еще в двух был дефицит расходных материалов. 
После того, как мы сформировали необходимое количество оборудования, членом команды была установлена связь с производителем данных устройств и мы стали понимать какую сумму необходимо привлечь, для того, чтобы обеспечить наших детей необходимыми техническими средствами реабилитации. В процессе написания писем потенциальным благотворителям, мы неоднократно спорили о том, в каком виде производить подачу информации. Отправив несколько писем, не последовало обратной связи. Было принято решение сопровождать письма телефонными звонками, а также подключить к процессу партнерские организации в регионе. Спустя некоторое время, произошла встреча с представителями компании «Мостинвест», где после дискуссии, было принято решение о поддержке в отношении приобретения полных комплектов ингаляторов в количестве 4 штук. Хочется отметить, что вопросы доставки оборудования также были закрыты нашими благотворителями и партнерскими организациями, в частности Липецким отделением ВОИ, заместитель председателя доставил один из ингаляторов в отдаленный район области.
Что касается сроков, то получилось так, что мы достаточно быстро нашли решение нашего вопроса. Не ожидали, что можно просто найти общий язык с такими людьми, очень радует тот факт, что после того, как были вручены все устройства, нашим благотворителем было получено предложение о том, что будут закуплены еще несколько наборов расходных материалов. После согласования с руководителем ЛОРОО «Помощь больным муковисцидозом», мы продолжили совместную работу.
Информационное сопровождение проекта, мы решили проводить на двух площадках в социальных сетях. Официальная группа в социальной сети ЛОРОО «Помощь больным муковисцидозом», стала основой для публикаций. Помимо этого, на странице Липецкого союза НКО по защите прав пациентов также была размещена информация.

Ссылки на публикации в социальных сетях о нашей деятельности по проекту: 
https://vk.com/club52078410?w=wall-52078410_95%2Fall 
https://vk.com/club52078410?w=wall-52078410_96%2Fall
https://www.facebook.com/patients48/posts/1165704390493206?__cft__[0]=AZUl_5OrGK7xqLHtFUEhtVwJosntIADXiXGAjm9i2MCYmJNz_owa2UARnGd2Wtr5cB4f1ARRAqd1NPenNNBe3MP3ryK5RqwpdBRMRKSqycw89_BCNgo1Kdnhao5_VD9Szli8EzuVYl9aPn1t0JBP6WnHnqFRm71QSemuH29wEIgiA8s4OWrWmHGxIFysHRFZhiw&__tn__=%2CO%2CP-R 
https://www.facebook.com/patients48/posts/1165353060528339?__cft__[0]=AZWa8iyTZ4sFoUFqqyWf0TI4lWbgmFmrRxInCXeTPZ1AptwL6gcjImuby8ryeW9Iw_KoG315KceUatvqa8SHUv4d9iXfKJCMCyx6apgnnHtvbxHICtaT9H5-okWLOjp9jEIXb6RcQNY4APz3s4FVshX56iyPa-ccz5YDNwFzGiitaEbTmu26oZp_uXaoAkNKJww&__tn__=%2CP-R 


Описание степени достижения результатов проекта

· Все результаты, которые перед собой ставила команда проекта, достигнуты в полном объеме.

Количественные результаты:
	Перечень результатов
	План
	Факт

	Подготовлены и отправлены письма
	8 писем
	10 писем

	Получен положительный ответ
	1 ответ
	1 ответ

	Приобретены ингаляторы 
	4 шт
	4 шт

	Приобретены расходные материалы
	16 шт
	32 шт

	Проинформировано пациентов о правильной работе с ингаляторами
	4 пациента
	4 пациента

	Размещено публикаций
	3 публикации
	4 публикации



Качественные результаты: что касается качественных результатов, то как и планировалось привлечено более 60 000 рублей для приобретения оборудования, тем самым 8 пациентов с муковисцидозом, теперь могут проводить реабилитационные мероприятия дома.
Основным незапланированным результатом проекта, стало большее количество людей, которые получили помощь в обеспечении технических средств реабилитации и расходных материалов, а также удалось сократить время реализации проекта.



Дата : 30.11.2020
Подпись руководителя проекта                    ___________________          Пивоварова И.В.


